

Паспорт проекта

«Перемешка»

Руководитель проекта: Рябцева Наталья Александровна

Команда проекта: Рябцева Наталья Александровна,

Общие данные: <u>Процесс:</u> Разучивание и проведение игр на перемене. <u>Границы процесса:</u> От начала до конца каждой перемены <u>Заказчик:</u> Директор школы Жилюк Марина Олеговна					Обоснование:									
					<table border="1"><thead><tr><th>№</th><th>Обоснование</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Младший школьник, в силу своих физиологических особенностей, очень подвижен. Малоактивное поведение во время уроков частично компенсируется двигательной активностью в перемены. Поэтому, стремящиеся к движению ученики начальной школы особенно любят бега</td></tr></tbody></table>					№	Обоснование	1	Младший школьник, в силу своих физиологических особенностей, очень подвижен. Малоактивное поведение во время уроков частично компенсируется двигательной активностью в перемены. Поэтому, стремящиеся к движению ученики начальной школы особенно любят бега	
№	Обоснование													
1	Младший школьник, в силу своих физиологических особенностей, очень подвижен. Малоактивное поведение во время уроков частично компенсируется двигательной активностью в перемены. Поэтому, стремящиеся к движению ученики начальной школы особенно любят бега													
Цели:					Сроки:									
<table border="1"><thead><tr><th>№</th><th>Наименование цели</th><th>Единица измерения</th><th>Текущий показатель</th><th>Целевой показатель</th></tr></thead></table>					№	Наименование цели	Единица измерения	Текущий показатель	Целевой показатель	Согласование паспорта проекта – 2023-02-01				
№	Наименование цели	Единица измерения	Текущий показатель	Целевой показатель										
Эффекты: Организация отдыха на скаучаут играют перемене учащихся 1 – 4 балуются развиваются классов с учетом смотрят двигаются индивидуальных интересов в телефоны и укреплению здоровья младших школьников через организацию подвижных игр					Картирование текущего состояния – (с 2023-02-06 по 2023-02-09)									
					Анализ проблем и потерь – (с 2023-02-10 по 2023-02-17)									
					Составление карты целевого состояния – (с 2023-02-20 по 2023-02-28)									
					Разработка плана мероприятий – (с 2023-03-01 по 2023-03-17)									
					Защита плана мероприятий – 2023-02-03									
					Внедрение улучшений – (с 2023-03-20 по 2023-04-28)									
					Мониторинг результатов – (с 2023-05-01 по 2023-05-26)									
					Закрытие проекта – (с 2023-05-27 по 2023-05-31)									
					Мониторинг стабильности достигнутых результатов – (с 2023-09-04 по 2023-09-30)									

Руководитель организации:

Жилюк Марина Олеговна

Факт согласования:

Согласовано управлением образования Яшкинский муниципальный округ

Дата согласования:

2023-02-01