

Паспорт проекта

Экономия времени для процесса обеда в школьной столовой

Руководитель проекта: Рябцева Наталья Александровна

Команда проекта: Жилюк Марина Олеговна,
Пашкова Елена Леонидовна,
Рябцева Наталья Александровна,
Богатырева Татьяна Ивановна,
Афанасенко Светлана Викторовна,

<p>Общие данные:</p> <p><u>Процесс:</u> накрытие столов дежурными в школьной столовой</p> <p><u>Границы процесса:</u> с момента входа в столовую до момента выхода из неё</p> <p><u>Заказчик:</u> Директор школы Жилюк Марина Олеговна</p>	<p>Обоснование:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">№</th> <th>Обоснование</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>1. Долгое ожидание обслуживания на раздаче в столовой. 2. Остывшая пища.</td> </tr> </tbody> </table>	№	Обоснование	1	1. Долгое ожидание обслуживания на раздаче в столовой. 2. Остывшая пища.											
№	Обоснование															
1	1. Долгое ожидание обслуживания на раздаче в столовой. 2. Остывшая пища.															
<p>Цели:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">№</th> <th style="width: 35%;">Наименование цели</th> <th style="width: 15%;">Единица измерения</th> <th style="width: 15%;">Текущий показатель</th> <th style="width: 30%;">Целевой показатель</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>Сокращение времени накрытия столов</td> <td>10 мин.</td> <td>5 мин.</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Сокращение обслуживания питанием</td> <td>15 сек.</td> <td>10 сек.</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Эффекты:</p>	№	Наименование цели	Единица измерения	Текущий показатель	Целевой показатель		Сокращение времени накрытия столов	10 мин.	5 мин.			Сокращение обслуживания питанием	15 сек.	10 сек.		<p>Сроки:</p> <p>Согласование паспорта проекта – 2021-01-14</p> <p>Картирование текущего состояния – (с 2021-01-16 по 2021-02-01)</p> <p>Анализ проблем и потерь – (с 2021-02-02 по 2021-02-03)</p> <p>Составление карты целевого состояния – (с 2021-02-04 по 2021-02-10)</p> <p>Разработка плана мероприятий – (с 2021-02-01 по 2021-03-01)</p> <p>Защита плана мероприятий – 2021-01-15</p> <p>Внедрение улучшений – (с 2021-04-06 по 2021-05-15)</p> <p>Мониторинг результатов – (с 2021-05-17 по 2021-05-21)</p> <p>Закрытие проекта – (с 2021-05-24 по 2021-05-25)</p> <p>Мониторинг стабильности достигнутых результатов – (с 2021-09-01 по 2021-09-30)</p>
№	Наименование цели	Единица измерения	Текущий показатель	Целевой показатель												
	Сокращение времени накрытия столов	10 мин.	5 мин.													
	Сокращение обслуживания питанием	15 сек.	10 сек.													

Руководитель организации:

Жилюк Марина Олеговна

Факт согласования:

Согласовано управлением образования Яшкинский муниципальный округ

Дата согласования:

2021-01-14